H. CONGRESQ DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosi

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADC

AUDITORIA ESPECIAL DE LEGALIDAD
OFICIO N° ASE-AEL-843/2009
ASUNTO: CITATORIO.

San Luis Potosi, S.L.P., Julio 23, 2009.

C. JUAN JOSE TERRAZAS DURZO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

PRESENTE.

En cumplimiento a mi acuerdo de fecha 16 de julio del afio en
curso dictado por esta Autoridad y recaido en el expediente
administrativo P.A.R./05/2008, derivado de la revision a la Cuenta
Publica del ejercicio fiscal 2008, del Municipio de AXTLA DE
TERRAZAS S8.L.P., practicada por la Auditoria Superior del
Estado, v conforme a lo que establecen los articulos 14 y 16 de la
Constitucion Politica Federal, 54 parrafo quinto y sexto, de la
Constituciéon Politica del Estado, 68 fracciéon I, 73, 76, 82 y demas
relativos de la Ley de Auditoria Superior del Estado, se determiné
citarlo para que comparezca, en las oficinas que ocupa esta
deper ncia, cuyo domicilio se ubica en la Calle Profr. Pedro
Va¥ |, No. 100 Zona Centro, a las 12: 00 horas, del dia 20 de

" .gosto de 2009, para efecto de llevar a cabo su garantia de

audiencia con motivo de la substanciacién del procedimiento
administrativo citado lineas arriba, donde se le harda saber la
presunta responsabilidad que se le atribuye y que consiste en lo
siguiente:

MUNICIPIO : AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

RESUMEN DE OBSERVACIONES FINANGIERAS { RAMO 28 )
ENERO AD L 2008

31712108 FD-83 Transferenclas! Ayudas Sociales 178,500.00 13 Pasivo por compra de despensas para familias de gecasos
recurses da diversas localidades segon factura Ne. 19560,19556
del proveedor Tores Construaditos S.A .de GV, Falta apego ala
ley de adquisiciones debié de llevar a cabo el procedimiento de

Invitacidn restringica cuando menos a tres proveedores segun
Art.23 de la Ley de Adquisiciones de San Luls Potosi.
DESCRIPCION DEL DESAHOGO Presentan colizaciones de
tres proveedores, fala acta de aperlura de propuestas
ecénomicas vy acta de fallo segun At 23 de la Ley de
adquisiciones de San  luis  Potesl.  PRESUNTOS
RESPONSABLES Presidente Municipal: Nicolds Luis Mérida
Guzran, Tesorero: José Luis Villasefor Sanchez,
TOTAL FINANCIERAS 178.500.00

L AL R R R AL = I AR SRS AR
-~ Sin comprobantes. Articuio 28 dei Gadigo Fiscal de la Federacion,

- Comprobantes sin requisitos fiscales. Articulo 29 del Cédiga Fiscat de la Federacién
.- Comprobante alterada ylo remarcade. Artleulo 29 del Codige Fiscal de |a Federacion,

o N

- Comprobanies sin especificar loa bignes y servicios (ecibidos. Al 29 dal Codige Fiscal de la Federacion en retacion al 70 fracaon Vil de la Loy
Qrgénica del Municipic Libre ded Estado de San Luis Potesl.

5.- Carnprobantes sin inidcar el destino del gasto, Art. 29 cel Cédiga Fiscal de la Federacién en relacion al 70 fraceién Vil de fa Ley Organica del Municipin
Libse del Estade de San Luis Potos!.

6.- Sin documentadén de amite intemo. Aiticiios 15 v 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Piblico de los Municiplos del Estado de San

Luis Potasl.

7.- Erogacioh improcedente. {Ver fi pecifico en Ju descripcion da la observacion en la celda correspondlente).

8.- Existe parentesco con algun funcionario. Articulo $6 fraccién Xif de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Piblicas del Estada y Munisipios de
San Luis Potost.

9. El cheque no se explde a faver del proveedor y la poliza no es copia fidedigna. Articde 31 fraccién Il de ja Ley del Impuesto sobre la Renta,

10.- La factura no coirespende al perioda informada. Artlcuios 7 y 21 de la Ley de Presupuesto, Contabifidad y Gasto Puplico de fos Municipios del Estado
de San Luis Potosi,
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11.- Se requiere aprobacién de Cabildo, Artleulo 28 de la Ley Orgénica del Munivipio Libre del Estado de San Luis Potosl.
12.- Falta contrato o convenio { de Servicios, Ar iento, Cbra, A i ). Articulos 15 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contablidad y Gasto Piblico

de |os Muricipios del Estado de San Luis Potosl.
13.- Falta de apego a Ley de Adquisiciones del Estado de Sen Luis Potosl.

14 Documentos sin ja frma de los interesados ylo funcionarios. Articulo 15 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabifidad y Gasto Puplico de los Munidpics

del Estado de San Luis Polosl.

"MUNICIPIO ;: AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
RESUMEN DE OBSERVACIONES FINANCIERAS { RAMO 33 }

534,  Agua Fotable Equipamiento Pozo-Culxeualiia 128,387.15

szr

152  Camings Rurales Proyectos- Pavimentacion Camincs BO0O,000.00

158  Caminos Rurales Proy.Camino Ensenada-Coatzontitla 800,000.00

.

128 Desamollo Municipal  Camioneta Missan 2008 148,900.00

538 Infraestructurn Pintura Para Escuelas Mpales 20,000.00
Basica Educativa

541 Infraestructura Pintura Eac.Prim Benito Juarez 5,000.00

529 Infraestructura Aport Mpel.Cobach 33-Cab.Mpal. 50,000.00
Bésica Educative

252 Infraestruchara Equipos Cémputo-Cobach 33 30,107.81

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2008

F3

131
.}

136

Cheque expedido a favor de COEINSA, SA. de CV.
por concepto de |a 2da y 3era estimacion del
equipamento de pom pml\.mdn pﬂm up.- pntnhle a
12" de di
segin copia de !al fuﬂurn Na. 583 564 Falta
mtsgras factures originales. DESCRIPCION DEL
DESAHOGO No pressantan pruebas que desahoguen
su obsarvacion PRESUNTOS RESPONSABLES
Prosidente Municipal: Nicolds Luis Mérida Guzman,
Tascrero: José Luin Vilasefior Sanchez .Coordinador
de Desarrallo Social: Juan José Terrazes Durzo.
Cheque expadido & faver de NOGARDONICH S.A.
de CV. por conceoto de aaboraclon de bres
cAmin
aaunado on Isa comunidades de Las Cuvas,
Astoye de en medio, Santa Fé Segln factura Na. 732,
Anexan solamenle péliza cheque y factura . No hubo
apage a articuio 39 de la Ley de Cbeas Publicas y
Servicios relacionados para & Estado de San Luis
Potosl, Falta integarcidn de expedente técnico y
anexar e pioyecto. DESCFIIPGION DEL
DESAHOGC F ir
técnica, en el acta de emrega racapclﬂn #rma como
auumdud efecuiora,  organisnmo, Ayunmmemn
w0, ¥ comitd
Municipal Ncolds tuis Mérida Guzrnan ra!landn la
fima del contratista Nogacdonich, S.A.de C V. Faita
un ejemplar del proyecta. No hubo apego al articulo
39 de la Ley de Obras Poblices y Servicios
1elationados pera ¢ Estado de San Luls Potosl.
PRESUNTOS RESPONSAELES Presidente
Municipal: Nicolds Luls Médda Guzméan. Tesorero:
José iwis Villasefior Sénchez .Coordinador de
Desarrclio Social; Juan Joué Terrazas Durzo.
Cheque axpedidc 2 favor de XOXOLATL
CONSTRUCCICNES S.A. de G.V. Por concepto de
daboracién da  dos  proyecios ejecutivos  de
pavimentacidn de caminos asfaltado, en lss
comumnidades de Barmio ansenada y El Laure! segin
factura No. 523. Anexan solamente pdiza chequs y
factira . No hubo apego al articulo 3§ ce la Ley de
Obras Publicas y Servicos relacionados para el
Estado de San Luis Potesl, Falta integarcidn de
swpediente  tecnico y anexar el proyecto,
DESCRIPGION DEL DESAHOGC  Presenian
integracion del expediente técnice, en e acta de
entrega recepcion firma como auloridad ejecutora,
\xnonlamo Ayumnrmento beneficiaria, y comitd
icipad  Micolds Luis
Mérida Guzman foltando la firma del contratista
Nogardanich, SJ\.de CV.Fdia un ejemplar del
proyecte. No hubo apego @ articulo 39 de ta Ley de
Otraa Publicas y Servicios relacionados para ei
Estado da San Luis  Palosi PRESUNTOS
RESPONSABLES Presidents Municipal: Nicolas Luis
Mérida Guzmén. Yesorero: José iLuis Vilasefior
Sénchez .Cowrdinador de Desarode Social: Juan
José Terrazas Durzo.
Cheque expedido a favor de Vehiculos Altamira, 5.A
de CV. por concepto de compra de Camioneta
Nissan 2008 segun factura No. 64992 Anexan solo
ptliza cheque y factura. Falta apego a la Ley de
Adguisiciones de San Luis Potosl, en su articulo 23
Saq debid de realizar invitacion restringida por escrito
a cuanda Menos a tres proveedores y resgurdo del
vehfculo,  DESCRIPCION DESAHOGO
Presentan acta de custodia da hienes musbles e
inmuebles del Municiplo de Axtia de Temrazas, Falta
mocedimisnto de adquisiciones segin artlcula 23 de
la ley de adquisiciones de San Lluls Potosl
PRESUNTOS RESPONSASLES Preaigente
Municipal: Mcolds Luis Mérida Guzman. Tesorero:
Josd Luis Villasefior Sanchez .Coordinader de
Desarrollo Social: Juan José Terrazas Durzo.
Cheque expedido a favor de Jorge Mendoza
Heméandez poc concepto de Pintura para diversas
escuelas. Falta comprobacion. DESCRIPCION DEL
DESAHOGO No presentan pruebas que desahoguen
su observacion PRESUNTOS RESPONSABLES
Presidente Municipal. Nicolds Luis Mérida Guzmén.
Tesorero: José Luis Villasenor Sénchez Coordinadar
de Desarrallo Social: Juan José Terrazas Durzo.
Cheque elpedldn a favor de Jorge Mendoza

pnmana Bmllu Juarez. Falta cumpmhaclén
DESCRIPCION DEL DESAHOGOD No presentan
pruebas que desahoguen su  chservacidn
PRESUNTOS RESPONSABLES Presidents
Municipai: Micotds Luis Mérida Guzman. Tescrera:
José Luis Villasedor Sanchez Coordinador de
Desarrcllo Social: Juan José Terrazas Durzo.

Cheque expedide a fevor de Coleglo de Bachileres
San luis Polosl, por concepte de aportacidn
Municipal para el programa de Infracstructura de
Educacion Media Superior 2008. Anexan oficio det
Colegio de bachikeres en donde se indica a que
cuenta se deposite. Falta  comprobacin.
DESCRIPCION DEL DESAHOGO No presentan
comprobante expedido por Colegio de bachilleres.
PRESUNTOS RESPONSAILES Presidente
Municipal: Nicolds Luis Mérida Guzmén. Tesorero:
Joaé Luis Villaseflor Sanchez .Coordinader de
Desarrollo Social: Juan José Terazas Durzo,

Cheque expedido a favor de Elejandro Galicie por
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Bésica Educativa conceple de adquisicion de equipo de céinputo para
« COBACH 13, Falta comprobacién e integracién de
expedients técnico. DESCRIPCION DEL
CESAHOGQ Mo presentan pruebas que desahoguan
su observaciin PRESUNTOS RESPON3IABLES
Presidente Municipal: Nicolds Luis Mérida Guzman.
Tesorero: José Luis Viasehor Sanchez Coordinador
de Desarrollo Sociah: Juan Josd Terrazas Dwrzo,

Urbanizacion Lote Material Electrico 343,370.64 13 Cheque expedido a faver de Femnande Péraz

Municipal Eapinoss por conceple de compra da lote de malerial

) eléctrico segun facturss No. 228068 | Z274%59. Falta
apego a la Ley de Adauisiciones de San Luis Petosi,
en sy artloulo 23. Se debid da realizer Invitacion
regtringida  por ic menos a lres provecdore.
DESCRIPCION DEL DESAHOGO Mo presentan

pruebas que desshoguer su  cbservacién
F'FIESUNTOS HESPONSABLES Presidenta
Municipal: Nicol#s Luis Mésdn Guzman. Tesoiera.
Joad luis Villasefor Sanchez .Coordinador de
Desarrclio Sacial: Juan José Temazas Durzo.

Urbanizacidn Lote Material Secirico 88074 45 13 Chaque expedido a faver de Electice, S.A.de GV

NMunidpal por concepto de compra de lote de malertal eéctico
megun facturas No 4558, 4549. Falta apego & la Ley
de Adquisiciones de San Luis Potosl, en su articido

N 23. Se debid de replizar invitacion restringida por
menos 3 tres proveedores.  DESCRIPCION DEL
DESAHOGOC No presantan pruebas que desshoguen
st observacion PRESUNTOS SRESPONSABLES
Presidente Municipal: Nicolds Luis Mérida Guzman,
Tesorero: José Luis Villasehor Sanchez .Coordinador
de Denarrollo Soctal: Juan José Terrazas Durzo.

Vivienda Programa Mpal Mvienda £0,000.00 13 Chegua expedido a favor de Aceros Alonao S.A. de
CNV. por concepto- de compra de 300 piezas de
jamina gelvanizada segln factura No, 2274, Falta
apego a la Ley de Adquiniciones da Sar: Luis Potosl,
en sy aticulo Z3. Se depld de reafizar invitacidn
restringida por escrito a cuande menos a tres
prweedwex DESCRIPCION DEL DESAHOGO

es0
anexan fres cnllzln:nnes de proveedores sin la frma
comespondiente. PRESUNTOS RESPCMSABLES
Presidente Municipal: Nicolas Luis Mérida Guzman.
Tesorero: Joud Luis Vilasefior Sénchez Coordinador
de Desarrollo Sogial: Juan José Temazas Durzo,

Asistencia Sociat Y  Material Serv Sanitarics Jalpllla 768223 6 Cheque expedido a favor de Julioc César Samines

Servicios Com, Terdn po¢ concepto de compra de material de
construccion para servicios sanitarios en el salén de
ugos muitiples, en ia localidad de Jalpila seguin
factura MNe. 19162, Falta solicitud y agradedmiento
del benefidario. DESCRIPCION DEL DESAHOGO
No presenian pruebas que desshoguen su
observacion PRESUNTCS RESPONSABLES
Presidents Municipal: Nicolds Luis Mérida Guzman.
Tesorero: José Luis Vilasefior Sénchez .Coordinador
de Desarrollo Social: Juan José Tercazas Duwrzo.

Urbamizacion Aditiva Bangueta Calle Madero 30,000.00 6 Cheque expedidoa a favor de Fraga Huasteca Civil,

Municipai SA de CV.  Por concepio de construccidn de
banqueta y colocacién de barandal en calle
Francisco |. Madero segun factura No. 966. Anexan
péliza cheque y factura. Falla Contrato, Fianza,
Egtimaciones,  Acta enfrega recepcion  {Eic).
OESCRIPCIGN DEL DESAHOGO Mo presentan
pruebas que desahoguen su  obsenacitn
PRESUNTOS RESPONSABLES Presidente
Municipal: Nicolas Luis Mérida Guzmén. Tesorero:
José Luis \all Sanchaz .G de
Desamollo Sedial: Juan José Tarrazas Durzo.

| Vzack Puente Santa Fe 45 500.00 6 Cheque expedicdo & favor de Perfiles y Gases, S.A.

Munidipal de CV. por conceplo de fera esimacidn de la
congtruceion de alumbrado en & puente ccolgante en
Ia lozalidlad de Santa Fé Texacal. Falla validacion de
Ia m:mon Federal de Electricidad . Contrato,

25, Acta enlrega r ion (Etc)
DESCRIPCiON DEL DESAHQGC No presentan
pruebas que desahoguen su  observacién
PRESUNTCS RESPONSABLES Presidente
Municipal: Micclas Luis Mérida Guzman. Tesorero:
José Luis Vilasefior Sdnchez .Coordinador de
Desarrolio Social: Juan José Terrazas Durzo,

Urbanizacian Rehab.Fuente Calle 5 Mayo-Cab Mpal. 200,000.00 3 Cheque expedido a favar de Fraga Huasteca Civil

Municipal SA. de CV. por concepio de lera estimacién y
finiguito de ja rehabilitacion ce puente en calie 5 de
Mayo y Arroyo Tenango segin factura No. 962,
Anexan Péliza cheque factura y contralo, Falta
Fianza, Estimaciones, Acta enfrepa recepcidn
(Etr). DESCRIPCIGN DEL DESAHGGG Ne
presentan pruebas que desahoguen su observacién
PRESUNTOS RESPONSABLES Presidente
Municipal: Mcolds Luis Mérida Guzmén. Tesorero:
José Luis Villasefir Sanchez Coorginader de
Desarcoilo Social Juan José Terrazas Durzo.

TOYAL FINANCIERAS 275806228

DESCRIPCION DE CLAVES Y SU FUNDAMENTAGION:
1.- Sin comprobantes. Artlculo 29 del Codgo Fiscal de la Federacién.
2.~ Comprobantes sin requisitos fiscales. Articuta 29 det Codigo Fiscal de !a Federacion.
3.- Comprobante alterada yio remarcado. Artfcule 29 dal Codigo Fiscal de la Federacian,
4- Cumpmbunlsa sin especmcar los bienes v servicios recibides, Art. 28 del Cidigo Fiscal de la Federacion en relac:bn M 70 fraceién VIl de la Lev

FEESY. TR, B P SO rY A

5.- Comprobantes sin inigear el destina del gasto. Art. 29 del Codige Fiscal 'de la Federacitn en relacien ai 70 fraccion VI de 1a Ley Organica del
Municipia Libre del Estado de San Luis Potos).

G- Sin documentacion de tramite interno. Artlculos 15 y 29 de 1a Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gaste Publico de los Municipios del Estade de
San Luis Folos?

T~ jor i mp o {Ver funck ifico en la descripcion de la ohaervacién en ia celda corespondiente).

8- Existe parentesca <on algun funcionario. Arficuly 56 fraccidn XIil de la Ley de Responsabiidades de los Senddores Pablicos del Estado v
Municipios de S5an Luis Potosl,

9.- El cheque no se expide a faver del ploveedor y la poliza no es copia fidedigna, Articulo 31 Fraccion !l de la Ley del impuesto sobre la Renta,

10.- La factura no corresponde al perlodo informada. Artlcules 7 ¥ 23 de fa Ley de Presupuesto, Conlabilidad y Gasto Publizo de les Municipios del
Estado de San Luis Potosi.

11.- Serequiers aprebecién de Cabildo, Articulo 28 de la Ley Orgénica del Municipie Libre del Estado de San Luis Potosi.

12.- Falta confrato o convenio ( de Servicios, . Obra, Apor Artlculos 15 y 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publica de los Municipies del Estado de San Luis Potosl.

13.- Falia de apego a tey de Adquisiclones del Estade de San Luis Potesl.




14.- Documentos sin ia firma de los interesados yie funcionarios. Articulo 15 v 29 de |2 Ley de Fresupuesio, Contahilidad y Gasto Piblico de los
Municipios det Estado de San Luis Potosl.

15 Faita validacitn de !a dependencia normatva. Asticule 49 de la Ley para la Adminiskacion de las Aporiaciones Transferidas al Estado y
Murdcipion de San Luis Potoal..

18 - Faita validation del Conseio de Desarrailo Municipal. Arlculo 44 de {a Ley para la Admi o lag ap i Ti al Estaco y
Municplos de San Luis Potos],
H. CONGRESO DEL ESTADO 17.- Falta aviso a la Secretarn de Finanzas para el pago de deuca. Articulo 54 de la Ley para la ; i6n de las Aportac a
LIBRE Y SOBERANO Estada yrrlunicipludle!Eumda San Luis Potosi. o ] N
San Luis Patosi 1u.-:°d;;xpuzlmfcnm. Aticulos §1 y 82 de ta Ley para la Adminisiracion de las Aportacicnes Transferidas al Estade y municipios del Estado
AUDITORIA MUNICIPLO : AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
SUPERIOR DEL ESTADO RESUMEN DE OBSERVACIONES NO CUANTIFICABLES

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2008

Derivada del comparative entre los egrescs registrados y ol Presupuesic de Egrasos aprobado por el Cabildo, se observa que el Ayuntamisnto de
Axtla de Terrazas, S.L.P., no se apegt a lo sefialado por los articulos 7 y 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gaslo Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potesi; 70 fraccian XIIl, 75 fraccion I, 81 fraccion IX, 86 fraccion I} y 120 de la Ley Orgénica del Municipio
Libra def Estado de San Luis Potos!; 1o anterior, en virtuc¢ de haber ejercido racurses por cantidad superior a la comprentida por el Presupuesto
de Egresos comespondients al sjercicio fiscal 2008,
Se advierte que al H, Ayuntamientc de Axtia de Temazas, SL.P., no ejercié de manera respansable el presupuesto autorizade para el ejercicio
fiscal 2608, loda vez que al cierra del ejercicio ya mencionado su Cuenta Publica refleja adeudos que no muastran una proparcion razonable en
comparacion con los recursos finarkiercs disponiles durante el perlode auditade; lo anterior en contravencitn alo establecido por fos articulos 7,
15 y 23 de la Ley ce Presupussto, Contabilidad y Gasta Publico de los Municipios del Estado de San Luis Petosi; 31 inciso ¢ fraccion IX, 70
fraccién X8, 75 fraccion 11t 81 fraccion IX, 86 fraccidn i y 120 de Ja Ley Organica del Murticipio Libre del Estado de San Luis Potosi
Con ralacién a los ingresos registrados por el H. Ayuntamiento de Axfa de Terrazas, S.L.P., se determina que el mismo, incumplié o establecide
por el articulo segundo transitcria de la Ley de Ingresos Municipal vigente para el ejercicio 2008, en virtud ce haber detectade el cobro de
. ingrescs no establecidos en dicho crienamianto.
Se observa que el H. Ayuntamiento de Axtla de Temazas, 5.L.P., no dié cumplimiento a io seialado por al primer pamafo del articulo 102 de la
Ley del Impugsto scbre la Renta, al no haber retanido y enterado el Impuesta sobra la Renta.
Se observa que el sistema e contabilidad implementado por el Municipio de Axtla de Termazas, 5.L.P., no cumple con o establecido en of articuio
30 de |a Ley de Presypuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipics del Estado de San Luis Potes.
Sa confirmé qua ei H. Ayuntamiento de Axila de Terrazas, 5.L.P. no regisird en su Cuenta Publica cormespondients al ejarcicic fiscal 2006 la
totalidad de las cuentas utilizadas en el manejo de los recursts fiscalizables por esta Auditoria, incumpliendo lo establecido por la Ley de
Auditoria Superior del Estado, la Ley para Administracién de las Aportaciones Transferidas al estado y Municipio ce San Luis Potosl y la Ley de
Prasupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipio del Estado de San Luis Potosi.

OBSERVACIONES DE OBRA PUBLICA
Clave de la obra: AXT/R33/08-01
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Terminacién de cdrcamo de bombeo para el sistema de

Nombre:
agua potable
Localidad: Axtla de Terrazas
Ejercicio: 2008
Monto del P.O.A. $1,065,174.51
Monto ejercido contable:  § 1,065,174.51
Crigen de recurso. FISM-Oftros
Moddalidad de ejecucién:  Contrato por Invitacion Restringida
Ejecutar: Ing. Oscar Morales Medina
Monto del contrato: $1,065,174.51
No. del contrato: CACP-CDSM-APO1/08
Monto del convenio: No aplica
No. de convenio: No aplica

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FAFM ESTATAL FEDERAL OTROS
. -\ . = - - "r\rw e r ~oAn LA T aTal &+ f‘ falal . L o TP B N aTat
100% | 70 % 0% 0% 0% 0% |

C. REVISION DOCUMENTAL
C.1 Legd
Fresentan documentacion legal de la obra como acta de priorizacion de la

obra por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, expediente de concurso,
acta de apertura técnica, acta de apertura econdmica, acta de fallo, contrato,



25 Mg
NG

1@%\;’%

RN Ty

e \\{2\, P

S
sl

e s

TR
H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosi

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, fianza de vicios oculios, registro
estatal Unico de contratistas y acta de entrega recepcion.

C.2 Financiera

Al realizar 1a revision del expediente se presentaron las pdlizas y facturacion
correspondientes a los pagos realizados a la obra, no presentando ninguna
inconsistencia en ias mismas efectuando la amortizacidn del anticipo vy las
retenciones correspondientes del 2 y 5 al millar, detallande el resumen de pagos
y comprobaciones efectuadas.

MONTO EJERCIDO
POA CONTABLE POLIZAS FACTURAS
$1,065,174.5 $ 1,065,174.51 $ 1,058,690.85 $1,065,174.51
C.3 Técnica

Presentan documentacion técnica de la obra como validacidn de la
dependencia normativa, presupuesto de contrato, andlisis de precios unitarios,
generadores, estimaciones, bitdcora y reporte fotogrdfico.

D. REVISION DE CAMPO

Al presentarse en el lugar de la obra en compafia del Ing. Luis Jimenez Vega
personal técnico de la Coordinacién de Desarrolic Social, se encontid la obra
inconclusa y operando, segin lo manifestado, la obra consiste en tfrabajos en
drea de cdrcamo de bombeo: Construccion de caja de operacidon de 1.40 X
1.20, 70.50 ml. de cercado pefimetral en cdrcamo con portdn de acceso, 43.00
m3 de muro mamposteria para contencién, subestacién eléchica con
transformador de 225 kva., linea de transmisién eléctrica tifdsica; colocacién de
3 vdivulas de retencion tipo check, 3 vdlvulas de seccionamiento tipo
compuerta vastago. 3 medidores de flujo tipo propela, 3 manémetros de presidn,
3 bombas de motor tipo sumergible, 3 arrancadores a tensién reducida de 100
hp 440 volts, dosificador de hipoclorito de sodio. En linea de conduccion por
bombeo se redlizaron trabagjos de: Reubicacion de 40 ml. de tuberia de 8",
prueba hidrostatica en 500 ml. de tuberia de 6", construccion de caja de
operacién de valvula de 1.15 x 1.20 y construccidn de caia de cambio de
régimen de 1.40 x 1.40 de muro de concreto armado. En tanque superficial de
regulacion de 600 m3 se realizaron trabagjos de: Colocacion de 2 escaleras
marinas, 4 ventilas; construcciéon de 2 cdjas de operacion tipo 2. En linea de
conduccidon por gravedad se redlizd prueba hidrostéatica en 180 mil. de tuberia
de &". A lo largo de g linea se construyeron 35 atraques, asi como colocacién de
cinchos y permos para la sujecidn de la fuberia.

E. RESULTADO

Del estudic. andlisis v revisién detallada a la documentacion contenida en tos
expedientes y ge {0$ resulfados de 1 INSpeceion TSICa O 1K 0RId, 5& AgIenming o
siguiente:

Observacién financiera
1. Se detecta una observacion financiera de $ 65818.746, por conceptos

pagados no gjecutados en tanque superficial de regulacidén 600 m3 {art. 55
de la LOPSRM), como se muestra en el siguiente anexoc:

Cantidad Est.
No. Concepto Unidad P.U, Esfimado | Verificado Diterencia Importe No.
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H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosi

AUDITORIA 1
SUPERIOR DEL ESTADO

Suministro,
fabricacion vy
colocacion de
cercado
perimetral con
malia
cictonica  cal

12.5 y postes
de 2° cal. 20 $ $
en permeto | ' | 2861685 | 2% 0.00 200 5723370 | 2
de cdarcame y
losa de
acceso de
2.00 m, incluye
bases para
fijacion a loas
y dos portones
de accese
3
Subtotal 57.233.70
3
LV.A. 8,585.06
$
Total 65818.76
9
FISM 45,818.74
$
FAFM 0.00

Presentan escrito de aclaracion con fecha 14 de mayo de 2009, donde
manifiestan que fueron ejecutados los trabgjos del concepto observado,
anexando reporte fotogréfico det mismo, solicitando una nueva inspeccién fisica
a la obra para la verificacidn de diche concepto.

2. Se detecta una observacion financiera de $ 8,152.41, por conceptos
pagados no ejecutados (art. 55 de la LOPSRM) por un errer en la intfegracion
de la tareta de precios unitarics, debido a que marcan &l suministro vy
colocacién de 2 portones de acceso y unicamente se colocd un portdon de
acceso en el drea de cércamo de bombeo, como se muestra a
continuacidn:

Cantidad Est.

No, Concepto Unidad P.U. Esfimado | Verlficado Diferencia | Importe No.

Portén de 3 $
U | geceso pIG 7.089.05 2.00 1.00 1.00 708905 | 2
Subtotal $
7.089.05
$
VA 1,063.36
Tt $ .
$
FISM 8,152.41
$
FAFM 000

Presentan escrito de aclaracién con fecha 14 de mayo de 2009, donde
manifiestan que existe un error en la descripcion del concepto. ya gue deberia




H. CONGRESO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosi

AUDITORIA

SUPERICR DEL ESTADO

decir portén de acceso con dos hojas, solicitando una nueva inspeccion fisica a
la obra para la verificacién de dicho concepto.

S.L.P.

Observacién por incumplimiento con la LOPSRM para el Estado y Municipios de

1. Se determina una observacién por incumplimiento con la LOPSRM por ta falta
de finiquito técnico (arts. 60 parafo segundo de la LOPSRM,
reglamento de la LOPSRM) por un monto de $ 1, 065,174.51.

139 v 141 del

RESUMEN DE RESULTADOS

Observacion financiera: $ 73,971.17
Chbservacion por incumplimiento con la LOPSRM: § 1, 065,174.51

Clave de la obra:

AXT/R33/08-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:
Localidad:
Ejercicio:

Monto del P.O.A.

Monto ejercido contable:

Qrigen de recurso:

Modalidad de ejecucion:

Ejecutor:

Monto del contrato
No. de contrato:
Monto del convenio
No. de convenio;

Constuccion de sistema de agua entubada

Michotlayo (Chalco)
2008

$2,599.788.44

$ 580.654.00
FISM-Federal-FISE

No presenta confrato
No presenta contrato
No presenta contrato
No presenta contrato
No presenta

No presenta

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FAFM ESTATAL FEDERAL BENEFICIARIOS
$ 2.599,778.44 $ 580,654.00 5000 $99.640.00 $1.919.484.33 3000
100% 3% 0% 3% 74% 0%
C. REVISION DOCUMENTAL
C.1 Legal
No presentan documentacion legal de Ia obra.
C.2 Financiera
No presentan documentacion comprobatoria de la obra
MONTO EJERCIDO
POA CONTABLE POLIZAS FACTURAS
$2,599,788.44 $ 580.654.00 $0.00 $0.00




C.3 Técnica

No presentan documentacion técnica de la obrag
H. CONGRESO DEL ESTADQ

LIBRE Y SOBERANO D. REVISION DE CAMPO |
San Luis Potosi
AUDITORIA Al presentarse en el lugar de la obra en compafia del Ing. Luis Jiménez Vega,
SUPERIOR DEL ESTADO personal técnico de la Coordinacion de Desarrollo Social, se encontrd la obra

inconclusa y sin operar, segun lo manifestade, la obra consiste en: Colocacién
de 1,153.70 mi. de tuberia de 2", colocacién de 928.70 ml. de tubera de 3",
colocacién de 217.60 ml. de tuberia de 2 4", construccidn de 128 afragues de
concreto armado, construccidn de tangue con mures de mamposteria de .00 x
6.00 de base y 2.60 de alturg, cadena de concreto seccién 0.20 x 0.25, losa de
concreto de 10 cms. de espesor de 4.50 x 4.50, colocacion de dos escaleras
marnnas.

E. RESULTADO

No se pudo llevar a cabo la revision de la cbra debido a que no presentan
expediente técnico-comprobatorio, por lo que se& determina lo siguiente:

Observacién financiera

1. Se determina unca observacidn de $ 2, 599.778.44 por faliante de
documentacion legal, técnica y comprobatoria.

Observacién por incumplimiento con la LOPSRM Federal

1. Se defermina una observacién por incumplimiento con la LOPSRM Federal
por la falta de fianza de anficipo {art. 48 frac. | de la LOPSRM federal), por un
monto del 30%: § 779,933.53.

2. Se determina una observacion por incumplimiento con la LOPSRM Federcl
por la falta de fianza de cumplimiento [arts. 48 frac. |l de la LOPSRM federal y
460 del reglamento de la LOPSRM federal)] por un monto del 10%: $ 259,978.84.

3. Se determina una observacion por incumplimienfa con la LOPSRM Federal
por ia falta de fianza de vicics ocultos [art. 66 de la LOPSRM federalj por un
monto del 10%: $ 259,977 .85.

4. Se determina una observacion por incumplimiento con la LOPSRM Federal
por lg falta de finiquito técnice (arfs. 64 pdmafo segundo de la LOPSRM
Federal, 139 v 141 del reglamenfo de la LOPSRM Federal) por un monto de §

2, 599,778.44,
RESUMEN DE RESULTADOS
Observacion financiera: $ 580,654.00
s BT LI R e T G G i i L’ JKWI. RNV IV IVE RVIV)
Clave de lg obra: AXT/R33/08-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Construccidn de linea elécirica para subestacidon de pozo
del sistema de agua
Localidad: Pichoico

Nombre:
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g 2 Ejercicio: 2008
Uiy, Monto del P.O.A. $476,017.33
e Monto ejercido contable: $476,017.33
H. CONGRESO DEL ESTAD@Iigen de recurso: FISM
LIBREY SOBERANO s qqlidad de ejecucion:  © Contrato por Invitacion Restringida
San Luis Potosi .
— Ejecutor: Victor Manuel Loredo Ortega
AUDITORIA  Monto del contrato: $ 476,017.34
SUPERIOR DEL ESTADC iy de conirato: CAOP-CDSM-AP02/08
Monto del convenio: No aplica
No. de convenio: No aplica

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FAFM ESTATAL FEDERAL BENEFICIARIOS
$476017.33 $476,017.33 $0.00 3000 $0.00 $0.00
100 % 100 % 0% 0% 0% 0%

C. REVISION DOCUMENTAL
C.1 Legal

Presentan documentacién legal de la cbra como acta de prorizacién de la
obra por el Consejo de Desarollo Social Municipal, expediente de concurso,
bases de licitaciéon, modelo de contrate, acta de apertura técnica, acta de
apertura econdmica, acta de fallo, contrato, fianza de cumplimiento, fianza de
vicios ocultos, registre estatal Unico de contratistas, acta de enirega recepcion.

C.2 Financiera

Al rediizar 1o revision del expediente se presentaron las pdlizas y facturacién
correspondientes a los pagos redlizados a ia obra, ho presentando ninguna
inconsistencia en las mismas efectuando las retenciones correspondientes del 2 y
5 al millar, detaliando el resumen de pagoes y comprobaciones efectuadas.

MONTO EJERCIDO

POA CONTABLE POLIZAS FACTURAS

$476,017.33 $476017.33 $473,119.83 $476,017.33

C.3 Tecnica

Presentan documentacidn técnica de la obra como presupuesto de confrato,
andlisis de precios unitarios, generadores, estimaciones, reporte fotogrdfico,
oficio de designacion de la supervisidon, aviso de terminacion de la cbra y
finiquito técnico.

"™ REVISIAAN DE 7 AMPO

Al presentarse en el lugar de la obra en compafia del Arg. Héctor Garcia
Robledo personal técnico de la Coordinacion de Desarrolle Social, se encontrd
la obra inconclusa y sin operar, segun lo manifestado, la obra consiste en:
Trabajos de colocacion de 7 postes de concreto 12-750, transformador de 30
kva, 1800 ml. de cable ACSR cal. 1/0, estructuras en postes, arancador para
bomba, base y tablero para medicion y confrol.

E. RESULTADO



Del estudio, andlisis y revision detallada a la documentacion contenida en los
expedientes y de los resultados de la inspeccion fisica a la obra, se determina lo

H.CONGRESODELESTADO  Siguiente:

LIBRE Y SOBERANO
8an Luis Potosi Observacién financiera
AUDITDRIA L . _
SUPERIOR DEL ESTADC 1. Se detecta una observacion financiera de $ 104,777.62, por conceptos
pagados no ejecutados {art. 55 de la LOPSRM), como se muestra en el anexo
siguiente:
: Cantidad Est.
No. Concepto Unidad P.U. Estimado | Verlficado Diferencia Importe No.
Suministre e
instalacion  de $
| poste - de pra 7107.92 8.00 7.00 1.00 $7.107.92 1
concrete 12-750 e
reforzado
Suministre e
instalacion  de
2 cable ACSR cal. kg $104.48 $80.00 390.00 590.00 $61,643.20 2
1/0 AWG
Suminisiro e $
3 mstgk:qon de pza 1.830.04 1.00 0.00 1.00 $ 1.,830.04 2
luminaria
Suministro e
instalacién  de $
4 retenida  doble pza 2932.83 9.00 2.00 7.00 $ 20.529.81 1
de ancla
$
Subfoial | o1 11097
3
LV.A 13,666.65
$
fota! 104777.62 |
$
FISM 104,777.62
$
FAFM 0.00

2. Se detecta una observacidn financiera de $ 1,933.56, por conceptos
pagados no ejecutados (art. 55 de la LOPSRM), debido a que no presentan
proyecto, como se muestra en el siguiente anexo:

Cantidad Est.
No. Conceplo Unidad P.U. Esfimado | Verificado Diferencia Importe No.
Elaboracion de 3
I planos pza 1,680.49 1.00 0.00 1.00 $ 1.680.49 2
NIOITETION e
1LV.AL $ 232,07
| Tolal $ 1.933.564§
FISM $1,932.56
FAFM $ 0.00

RESUMEN DE RESULTADOS

10
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H. CONGRESO DEL ESTADO

Observacion financiera: $ 106,710.18

LIBRE Y S0BERANG Clave de la obra:

San Luis Potosi

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

AXT/R33/08-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:
Localidad:
Ejercicio:

Monto del P.O.A.

Monto ejercido contable:
Origen de recurso:
Moddalidad de ejecuci

on:

Construccion de saldén de usos multiples segunda etapa
E! Aquichal

2008

$ 650,000.00

$ 450,000.00

FAFM

Contrato por Invitacion Restringida

Ejecutor: Arq. Francisco Javier Vazquez Cazares
Monto del contrato: $ 650,000.00

No. de contrato: CAQP-CD3SM-ASIS02/08

Monto del convenio: No aplica

No. de convenio: No aplica

B, ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FAFM ESTATAL FEDERAL BENEFICIARIOS
$ 650.000.00 $C.00 $ 450,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
100 % 0% 100 % 0% 0% 0%

C. REVISION DOCUMENTAL
C.1 Legal

Presentan documentacién legal de la obra como acta de priorizacion de ia
obra por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, expediente de concurso,
acta de apertura técnica, acta de apertura econdmica, acta de fallo, conirato,
fianza de anficipo, fianza de cumplimiento, fianza de vicios ocultos, registro
estatal Unico de contratistas, acta de entrega recepcion.

C.2 Financiera

Al reclizar la revisién del expediente se presentaron las pdlizas y facturacién
correspondientes a los pagos realizados a la obra, no presentando ninguna
inconsistencia en las mismas efectuando la amortizacién del anticipo y las
retenciones correspondientes del 2 y 5 al millar, detallando el resumen de pagos
y comprobaciones efectuadas.

[ MONTO EJERCINOG | . B

Pk CONTAEBLE AT FI el A
$ 650,000.00 $ 650,000.00 3 646,043.49 $ 650,000.00
C.3 Técnica

Presentan documentacién técnica de la obra como presupuesto de confrato,
andlisis de precios unitarios, generadores, estimaciones, bitdcora, reporte
fotografico y finiquito técnico.

11
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D. REVISION DE CAMPO

Al presentarse en el lugar de la obra en compafia del Arg. Heéctor Garcia
Robledo personal técnico de la Coordinacion de Desarrollo Social, se enconird
la obra inconclusa segun estimaciones presentadas y operando, segun lo
manifestado, la obra consiste en: Trabgjos de construccion de 2 columnas de
400 mts. de altura de 50 cm. de didmetro, 539 m? de piso de concreto de 10
cms. de espesor, 6 armaduras formadas con monten de 10" en caqjdén, 18
largueros de 32.00 mis. de largo, 648.00 m2de cubierta con ldmina galvanizada y
é luminarias.

H. CONGRESOQ DEL ESTADO
LIBRE Y SQOBERANC
San Luis Potosi

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

E. RESULTADO

Del estudio, andlisis vy revision detallada a la documentacion contenida en 1os
expedientes vy de los resultados de la inspeccién fisica a la obra, se determina lo
siguiente:

Observacion financiera

1. Se detecta una observacién financiera de $ 8,423.01, por conceptos
pagados no ejecutados {art. 55 de la LOPSRM), debido a que no se instalaren
los tableros del material propuesto en el andlisis de precios unitarios de
suministro y colocacion de estructuras para takleros de cancha, como se
muestra en el anexo siguiente:

Cantidad Est.
No. Concepto Unidad P.U. Estimado | Verificado Diferencia Importe No.
Tablero base $
] acriico pza 3.662.18 2.00 0.00 2.00 $7.324.36 1

Subtotal $7.324.35
VA, $ 1.098.45
Total $8,423.01
FISh $ 0.00
FAFM $8,423.00

2. Se detecta una cbservacion financiera de $ 8.946.74, por volimenes
pagados en exceso (art. 55 de la LOPSRM), como se muestra en el anexo

siguiente:

No,

Concepto

Unidad

P.U.

Cantidad

Estimado

Verificado

Diterencia

Importe

Est.-
No.

DADOS

Cimbra comuin
en frabes,
dados, incluyé
descimbrado vy
mano de chra

me

b rorlde

PRV

o.uU

c.UU

P FU/ D6

CONTRATRABE

Cimbra comdn
en trabes,
columnas y
dados,  incluye

mano de obra

descimbrado vy

m2

$151.26

65.55

46.98

18,57

$ 2,808.89

12
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. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosi

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

Canlidad Est,
No. Concepto Unidad P.U. Esfimado | Verficado Diferencia Importe No.
Suministro %
colocacién  de
3 | malla m2 $28.66 403.01 539.00 64.0! $1,83452 1
electrosoldada
&*4/10-10
Relieno de
tepetate en
4 | cimentacién en m3 $310.42 187.47 180.29 7.18 $2,228.81 1
copas de 20
cms. de espesor
) Subtatal $7.779.78
LV.A, $1.166.96
Total $8,946,74
FISM $ 0.00
FAFM $8,946.74

RESUMEN DE RESULTADOS

Observacion financiera: $ 17,369.75

Clave de la obra:

AXT/R33/08-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:
Localidad:
Ejercicio:

Monto del P.O.A.

Monto ejercido contable:

Origen de recurso:

Modadlidad de ejecucidn;

Ejecutor:

Monto del contrato:

No. de contrato:

Monto del convenio:

No. de convenio:

Construccion de saldn de usos multiples
Tampechocho

2008

$ 849,990.89

$ 849,990.89

FAFM

Contrato por Invitacién Restringida
Ramiro Cisneros Ponce

$ 849,990.90
CAQOP-CDSM-ASIS01/08

No aplica

No aplica

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

FAFM ESTATAL

e Pl

FEDERAL

BENEFICIARIOS

100 %

0%

0% | 0% 0% 0%

C. REVISION DOCUMENTAL

C.1 Legal

Presentan documentacion legal de la obra como acta de priorizacién de la
cbra por el Consejo de Desarrollc Social Municipal, expediente de licitacidn,

13




e mel

\)NIDDS )

=] Ry
(8] .)a,(%,z?t—*/
O NN
i\
AT
.__)Q.U S

H. CONGRESQ DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosi

AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO

acta de apertura técnica, acta de apertura econdmica, acta de fallo, contrato,
fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, fianza de vicios ocultos, registro
estatal Unico de contratistas, oficio de designacion de la supervision, acta de
entrega recepcion.

C.2 Financiera

Al realizar la revisidn del expediente se presentaron las pdlizas y facturacion
comespendientes a los pagos redlizados o la obra, no presentando ninguna
inconsistencia en las mismas efectuande la amortizacién del anticipo vy las
retenciones correspondientes del 2 y 5 al millar, detallando el resumen de pagos
y comprobaciones efectuadas.

MONTO EJERCIDO
POA CONTABLE | POLIZAS FACTURAS
$ 849,990.8% $ 849.990.89 $844,817.03 $ 849,990.8%
C.3 Técnica

Presentan documentacion técnica de la cbra como presupuesto de contrato,
estimaciones, nUmeros generadores los cuales no corresponden a las
estimaciones presentadas, bitdcora, planos definifivos, reporte fotogrdfico vy
aviso de terminacion de la cbra.

D. REVISION DE CAMPO

Al presentarse en el lugar de la obra en compafia del Arg. Hécter Garcia
Robledo personal técnico de la Ceoordinacion de Desarollo Social, se encontré
ia obra terminada conforme a las estimaciones presentadas v operande, segin
lo manifestado, la obra consiste en: Trabgjos de construccidn de 12 columnas de
4.50 mts. de altura de secc. 30 X 30 m, 528 mZ de piso de concreto de 10 cms. de
espesor, 6 armaduras formadas con monten de 8" en caqjdn, 18 largueros de
3200 mis. de largo, 627.00 m? de cubierta con ldmina galvanizada y 12
luminarias.

E. RESULTADO

Del estudio, andlisis y revisidn detallada a la documentacién contenida en los
expedientes y de los resultados de |l inspeccién fisica a la obrag, se determina lo
siguiente:

Observacién financiera

1. Se detecta una observacidn financiera de $ 108,672.81, por volimenes

pagados en exceso (art. 55 de la LOPSRM), como se muesira en el anexo .
siguiente:
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